

地域の皆様へ

令和 6年 3 月

門真市環境水道部
下水道整備課



公共下水道工事の**工事延長**のお知らせとお願い

— 公共下水道工事箇所

平素は、本市の下水道整備事業の推進に際しまして、格段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
当該地区において公共下水道の整備工事を行っていますが、下記のとおり工期が変更となりますので、お知らせします。
工期の延長により、住民の皆様方にはご不便とご迷惑をお掛けしますが、安全かつ早期に工事を終了させるよう努めますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

■ 工事の内容

施工延長 L=105.70m
推進工 φ350～φ250mm L=44.90m
開削工 φ300mm～φ250mm L=60.80m
マンホール工 7基
柵設置工 一式

■ 工事予定の概要

工事件名	令和5年度 公共下水道枝3工事
工事箇所	門真市千石東町1番及び島頭4丁目8番
工期	変更前 令和5年11月21日 ～ 令和6年3月29日 変更後 令和5年11月21日 ～ 令和6年6月28日 (予定)
施工時間	9:00～17:00 (安全対策・緊急を要する工事は例外とします。)
交通規制	9:00～17:00 (施工状況に合わせ警備員を配置し、交通誘導を実施します。) ※工事中は車の出入りがしづらくなりますが、通行を確保しながら工事をいたしますので、ご協力下さいますようお願いいたします。
発注者	門真市 環境水道部下水道整備課 TEL 06-6903-4492 担当者：尾野
施工者	吉田設備株式会社 TEL 06-6901-1315 現場代理人：大野

工事に関するお問い合わせ
はこちらにお願いします。

