

令和6年 3月吉日

地域の皆様へ

門真市環境水道部  
下水道整備課



## 公共下水道工事工期延長のお知らせとお願い

平素は、本市の下水道事業に、格段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、右図の工事箇所において、公共下水道工事を行っておりますが、  
下記の通り工期が変更となりますので、お知らせいたします。  
工期の延長により、住民の皆様方にはご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、  
安全かつ早期に工事を終了させるよう努めてまいりますので何卒ご理解とご協力を  
宜しく、お願いいたします。

### 工事予定の概要

工事件名	令和5年度 公共下水道島頭第1管渠築造工事（6）
施工延長	工事延長 L=178.80 m 推進工 φ1200mm L=123.87m φ1350mm L=34.80m 開削工 φ300mm L=7.50m マンホール工 2基 立坑工 3基 補助地盤改良工 一式
工事箇所	門真市島頭3丁目4番から島頭4丁目15番まで
工期	（変更前）令和5年12月中旬 ～ 令和6年3月29日 （変更後）令和5年12月中旬 ～ 令和6年6月28日（予定）
施工時間	施工時間 9：00～17：00（昼間） 施工時間 21：00～ 5：00（夜間） （安全対策・緊急を要する工事は例外とします。） ※工事中は原則、片側交互通行及び車線減少で行います。 ※作業内容によってはお待ちいただく場合がございます。
発注者	門真市環境水道部 下水道整備課 TEL 06-6903-4492 担当者：杉本
施工者	大起建設株式会社 TEL 072-885-0866 現場代理人：長谷川（ハセガワ） ※工事内容に関するお問い合わせは施工者までお願いします。

工事箇所位置図

