

◆想定成果物

資料01

フェーズ	作業項目	項番	成果物	内容	納入期限
全体	プロジェクト管理	①-1	導入プロジェクト計画書	進捗管理計画、品質保証計画、リスク管理計画、成果物など	プロジェクト開始前
		①-2	移行プロジェクト計画書	進捗管理計画、品質保証計画、リスク管理計画、成果物など	プロジェクト開始前
		①-3	議事録	工程説明及び承認会議、定例会議、運用会議など	
設計	システム設計	②-1	要件定義書	システム全体の物理構成・論理構成等	※
		②-2	ハードウェア構成図	サーバー、その他周辺機器構成図	
		②-3	ソフトウェア構成図	庁内設置機器のソフトウェアの構成表	
		②-4	ネットワーク構成図	ネットワーク（庁内、庁舎間）ネットワーク構成図、ネットワーク論理設計（VLAN構成、セグメント分割方針）、物理/論理結線図（ポート接続含む）	
		②-5	システム構成図	庁内システム等とのシステムの接続、連携など	
	機能設計	②-6	基本設計書	サイジング設計（CPU、メモリ、ディスク容量等の設計根拠）、可用性設計（冗長化方式）、セキュリティ基本設計（アクセス制御方針）など	
		②-7	詳細設計書	パラメーターシート（ホスト名、IPアドレス、バージョン情報）、仮想化基盤詳細設定（クラスタ、ストレージプール、仮想スイッチ等）、移行詳細手順書など	
	システム全体テスト設計	②-8	システム全体テスト実施計画書	システム全体テスト実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、合否判定基準などに関する計画	※
	運用設計	②-9	運用設計書	バックアップ/リストア方式設計（取得対象、世代、方式）、ログ取得方針、バックアップ/リストア詳細手順（ジョブ設定、復旧手順）、監視項目/閾値一覧、障害対応、災害対応、オペレーション項目、管理項目など	
テスト	システム全体テスト	③-1	システム全体テスト結果報告書	システム全体テスト（他システム連携含む）、障害テスト、性能テストなどのテスト結果	稼働判定時
	受入テスト	③-2	受入テスト計画	受入検証の役割分担や手順等を示した実施計画 ※システム全体テスト実施計画書に含まれていない場合	受入シナリオ作成前
		③-3	受入シナリオ	システムや業務運用の確からしさを検証するためのシナリオ	受入作業実施前
		③-4	受入結果	受入テストを実施した結果報告	受入テスト終了後速やかに
運用・保守	運用管理	④-1	運用管理基準書	運用ポリシー、運用体制、責任分界点、運用ルールなど 作業計画(障害発生時のみ)、スケジュール(障害発生時のみ)、要員（初回及び変更時）、体制（初回及び変更時）	※
	保守管理	④-2	保守体制図	保守体制、責任分界点、保守ルールなど	システム稼働前基準等変更前
		④-3	管理者用操作マニュアル	S E がいなくても職員（システム管理者）が操作できるためのマニュアル、ドキュメントの改訂（必要に応じ、年1回）	
		④-4	保守手順書	システム保守実施手順書、作業エビデンスの保存管理（作業時に取得したログや操作履歴（操作ログ）の保存（運用期間中））	
		④-5	障害対応マニュアル	障害発生時の対応手順マニュアル、復旧手順マニュアル、ドキュメントの改訂（必要に応じ、年1回）	※
	障害管理	④-6	障害一覧	障害発生日時、事象、障害対応方法、結果	
		④-7	障害分析報告書	障害発生の原因と予防措置を分析した結果	

※については、落札者決定後、協議のうえ定める。