資料５

# 今後のスケジュール(案)

| 推進委員会 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 第１回 | ７月 23 日（木）<br>午後２時から | ・計画の概要について<br>・個別の保健事業の現状及び検討内容の報告 |
| 第２回 | 10 月 22 日（木）<br>午後２時から | ・データ分析結果の報告<br>・個別の保健事業の検討 |
| 第３回 | 12 月 10 日（木）<br>午後２時から | ・中間評価素案について<br>・パブリックコメントについて |
| － | 令和９年１月４日（月）<br>から<br>１月 29 日（金）（予定） | ・パブリックコメントの実施 |
| 第４回 | ２月 18 日（木）<br>もしくは<br>２月 25 日（木）<br>いずれも午後２時から | ・パブリックコメント結果の報告<br>・中間評価の最終確認について |