（仮称）門真市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

参考資料２

【H26.8.8現在】

項　　目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月（平成27年度）
国の動き										
新制度に向けた動き				● 認定事務等開始						● 新制度開始
市の動き										
（1）計画策定										
①計画骨子案の検討	骨子案の検討									
②確保方策の検討	確保方策の検討		● 府に報告							
③計画素案の検討					計画案の検討					
④パブリックコメント（計画素案）の実施							パブリックコメント			
⑤計画策定									● 計画策定	
（２利用者負担の検討										
利用者負担の検討		利用者負担の検討								
（3）子ども・子育て会議										
門真市子ども・子育て会議		● 第７回	● 第８回	○ 第９回 （予定）	○ 第10回 （予定）					

門真市子ども・子育て会議の審議予定内容

≪第7回≫
・計画骨子案の検討
・幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の確保方策の方向性の検討

≪第8回≫
・幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の確保方策の検討

≪第9回（予定）≫
・計画素案の検討
・利用者負担の検討

≪第10回（予定）≫
・計画素案の検討
・答申案の検討