（仮称）門真市子ども・子育て支援事業計画の策定スケジュールについて

資料　1

平成25年　　平成26年　　平成27年

項目	平成25年度								平成26年度											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動き																				
①基本指針			● 提示																	
②認可基準　等							←→	方向性提示												
③費用・利用者負担の設定									←→	公定価格骨格の提示										
市の動き																				
（1）ニーズ調査																				
①ニーズ調査の実施																				
・調査票の作成								済												
・調査の実施								済												
・集計・分析						入力・集計・分析		済												
②推計ニーズ量の算出及び量の見込みの検討						「量の見込み」を検討														
（2）計画策定																				
①現状把握・分析及び課題の整理																				
②次世代育成支援後期行動計画評価																				
③計画案の作成									←→	確保策の検討		←→	計画案の検討							● 計画策定
④パブリックコメント																				
（3）新制度移行に向けた動き																				
①認定基準　等									←→	基準検討										
（4）会議予定																				
①子ども・子育て会議		● 第1回					● 第2回	● 第3回	● 第4回	● 第5回 ・確保方策について ・各基準について		● 第6回 ・確保方策について ・各基準について			● 第7回 ・計画案の検討について				● 第8回 ・予備 （パブコメ後の修正）	