資料２－１

■計画策定作業スケジュール（令和2（2020）年度）　※令和2（2020）年度は、主に分析に向けた基礎資料の収集整理等を行う。

業務項目	令和2（2020）年									令和3（2021）年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(1)現状把握に向けた基礎資料の整理												
ア. 社会情勢等基本事項の整理											●	●
イ. 都市公園等に係る各種資料の収集及び整理											●	●
利用実態調査(165箇所×4日間)											調査準備（シルバーさん調整）	●

■計画策定作業スケジュール（令和3（2021）年度）　※令和3（2021）年度は、主に調査、市民アンケート、市民ワークショップを実施し、基本方針や再配置方針、具体化方策の検討条件を整理する。

業務項目	令和3（2021）年									令和4（2022）年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(2)現状把握												
ア. 整備状況・配置状況の把握	●	―	―	●								
イ. 施設状況の把握	●	―	―	●								
ウ. 地区の人口特性等の把握	●	―	●									
(3)利用状況及び市民ニーズの把握												
ア. 利用実態調査(165箇所×4日間)	●	調査の実施	●	集計・分析	●							
イ-㋐. .既往アンケート調査結果の分析			●	―	●							
イ-㋑. .郵送アンケート（1500票程度）	●	アンケート案作成	●	発送・回収	●	集計・分析	●					
※こども向けアンケート（市内全小中学校（小2、小5、中2対象））		●	実施（予定）	●		集計・分析	●					
ウ. .利用状況及び市民ニーズの整理							●	―	●			
(4)課題の整理							●	―	●			
(5)市民ワークショップの実施（全体2回、地域別8回（4地域×2回））		企画・広報・準備	●	全体第１回	●		地域別第１回×6地域	●	地域別第２回×6地域	●	全体第2回	●
				ニュースの作成			ニュースの作成		ニュースの作成		ニュースの作成	
(6)基本理念及び基本方針の検討									―	―	―	―
(7)公園再整備及び再配置方針の検討									―	―	―	―
(10)（仮称）門真市パークイノベーション計画審議会の運営支援（3回）		①					②		市民WSのまとめ、計画骨子案（基本理念・基本方針、公園再整備および再配置方針等）			③
★関係者ヒアリング（市内事業者を想定、4回程度）		計画策定の目的、策定スケジュール、市民アンケート内容、市民WS骨子案					門真市の公園の現状と課題、計画策定に向けた基本的な方向性				●	●
★社会実験の企画・実施（3回程度）							★ 東小学校出前授業 10/21	★ 子どもlobby キャリア教育イベントの実施 11/14	●	企画・準備・実施	★ 社会実験イベントの実施	●

■計画策定作業スケジュール（令和4（2022）年度）　※令和4（2022）年度は、主に再配置方針、具体化方針を検討し、計画書の作成を行う。

業務項目	令和4（2022）年									令和5（2023）年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(8)公園再整備及び再配置方針の設定	●	―	―	―	―	―	―					
(9)具体化方策の検討	●	―	―	―	―	―	―					
(10)（仮称）門真市パークイノベーション計画審議会の運営支援（2回）		④計画素案、モデル公園の取組や社会実験の報告						⑤計画の答申、今後の展開についての意見交換				
(11)パブリックコメントの実施支援			●	パブコメ準備	●	パブコメ実施	●	意見反映の検討				
(12)パークイノベーション計画のとりまとめ							●	―	―	―	―	―
★社会実験の企画・実施（3回程度）	●	振り返り、計画への反映検討	●									