資料２

■計画策定作業スケジュール（令和2（2020）年度）　※令和2（2020）年度は、主に分析に向けた基礎資料の収集整理等を行う。

業務項目	令和2（2020）年									令和3（2021）年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
（1）現状把握に向けた基礎資料の整理												
ア．社会情勢等基本事項の整理											●	●
イ．都市公園等に係る各種資料の収集及び整理											●	●
利用実態調査(165箇所×4日間)												●調査準備（シルバーさん調整）●

■計画策定作業スケジュール（令和3（2021）年度）　※令和3（2021）年度は、主に調査、市民アンケート、市民ワークショップを実施し、基本方針や再配置方針、具体化方策の検討条件を整理する。

業務項目	令和3（2021）年									令和4（2022）年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
（2）現状把握												
ア．整備状況・配置状況の把握	●	―	―	―	―	―	―	―	―			
イ．施設状況の把握	●	―	―	―	―	―	―	―	―			
ウ．地区の人口特性等の把握	●	―	―									
（3）利用状況及び市民ニーズの把握												
ア．利用実態調査(165箇所×4日間)	●調査の実施	―	―	―集計・分析―	―							
イ-㋐．既往アンケート調査結果の分析			●	―	―							
イ-㋑．郵送アンケート（1500票程度）	●アンケート案作成	―	●発送・回収	―集計・分析―		―	―					
※こども向けアンケート（市内全小中学校（小2、小5、中2対象））		●実施（予定）	―	―集計・分析―		―	―					
ウ．利用状況及び市民ニーズの整理							―	―				
（4）課題の整理							―	―	―			
（5）市民ワークショップの実施（全体2回、地域別8回（4地域×2回））	●企画・広報・準備	―	●全体第1回	―			●地域別第1回×6地域	―	●地域別第2回×6地域	―	●全体第2回	―
				ニュースの作成			ニュースの作成		ニュースの作成		ニュースの作成	
（6）基本理念及び基本方針の検討									●	―	―	―
（7）公園再整備及び再配置方針の検討									●	―	―	―
（10）（仮称）門真市パークイノベーション計画審議会の運営支援（3回）		①					②		市民WSのまとめ、計画骨子案（基本理念・基本方針、公園再整備および再配置方針等）			③
★関係者ヒアリング（市内事業者を想定、4回程度）	計画策定の目的、策定スケジュール、市民アンケート内容、市民WS骨子案						門真市の公園の現状と課題、計画策定に向けた基本的な方向性					
★社会実験の企画・実施（3回程度）							★東小学校出前授業 10/21		★子どもlobby キャリア教育イベントの実施 11/14	●企画・準備・実施		3/27★社会実験イベントの実施

■計画策定作業スケジュール（令和4（2022）年度）　※令和4（2022）年度は、主に再配置方針、具体化方針を検討し、計画書の作成を行う。

業務項目	令和4（2022）年									令和5（2023）年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
（8）公園再整備及び再配置方針の設定	●	―	―	―	―	―	―					
（9）具体化方策の検討	●	―	―	―	―	―	―					
（10）（仮称）門真市パークイノベーション計画審議会の運営支援（2回）	計画素案、モデル公園の取組や社会実験の報告 ④							⑤	計画の答申、今後の展開についての意見交換			
（11）パブリックコメントの実施					●パブコメ準備	―	●パブコメ実施	―	●意見反映の検討			
（12）パークイノベーション計画のとりまとめ	●素案作成	―	―	―	―		●公表版の作成・概要版・パンフレットの作成・印刷製本	―	―	―	―	―
★社会実験の企画・実施（3回程度）	●振り返り、計画への反映検討	―	―									