社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和07年04月01日

計画の名称	門真市公共下水道事業計画（その３）（重点計画）（防災・安全）												
計画の期間	令和０７年度　～　令和１１年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	門真市												
計画の目標	快適に暮らせる生活基盤の整備を進めるため、市内の主要な管渠の整備を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	127	A	127	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和７年度	令和９年度	令和１１年度
1	公共下水道における浸水対策整備面積を、重点計画として3.81ha（R11）増加させる。			
	公共下水道における浸水対策整備率（重点計画分） 重点計画による整備完了済み面積（ha）　／　重点計画による浸水対策整備を実施すべき計画面積（ha）　（重点計画面積3.81ha）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000702591

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	門真市	直接	門真市	管渠（合流）	新設	管渠整備工事	Φ７００mm～Φ３５０mm Ｌ＝５８１m	門真市	■	■	■	■	■	127		－
											小計						127		
											合計						127		

案件番号： 0000702591


交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R07				
配分額（a)	20				
計画別流用増△減額（b)	0				
交付額（c=a+b)	20				
前年度からの繰越額（d)	0				
支払済額（e)	0				
翌年度繰越額（f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額（h = c+d-e-f)	20				
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	100				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	施工中のため				

（参考様式３）参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	門真市公共下水道事業計画（その３）（重点計画）（防災・安全）		
計画の期間	令和７年度　～　令和11年度　（５年間）	交付対象	門真市



事前評価チェックシート

計画の名称： 門真市公共下水道事業計画（その３）（重点計画）（防災・安全）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I.　目標の妥当性 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
II.　計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II.　計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II.　計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II.　計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 全体事業費・要素事業の額が適切である。	○
III. 計画の実現可能性 関連する機関との調整が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。	○

案件番号：0000702591