資料４

計画改訂のスケジュール

６月	【庁内検討委員会①（6/6）】 改訂方針、市民アンケート様式、改訂スケジュールの決定	【審議会①（6/13）】 諮問、改訂方針、市民アンケート様式、改訂スケジュールの決定
７月	市民アンケートの実施 （６月中旬～７月末）	現計画施策の実施状況の確認 関係団体へのヒアリング 素案の作成
８月	市民アンケートの 集計・分析 （８月）	
９月	【庁内検討委員会②（９月中旬）】 市民アンケートの結果・計画素案確認	【審議会②（９月下旬）】 市民アンケートの結果・計画素案の確認
10 月	素案の作成・修正	
11 月		
12 月	【庁内検討委員会③(12 月中旬)】 計画素案の確認、パブリックコメントについて	【審議会③（12 月下旬）】 計画素案の確認、パブリックコメントについて
１月	パブリックコメント （１月中）	素案の修正、素案決定
２月	パブリックコメント とりまとめ （２月初旬）	教育委員会への意見聴取 （文化芸術法第７条の２） （２月 20 日）
３月	【庁内検討委員会④（３月初旬）】 パブリックコメントを踏まえた改定案の審議	【審議会④（３月中旬）】 パブリックコメントを踏まえた改定案の審議、答申
	計画改訂版の確定	