
 

別紙１ 

各業務の実施スケジュール 
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基本計画策定業務 ※1 
            

 

設計業務 ※1 
            

 

 各種調査 
            

 

 基本設計 
            

 

 実施設計 
            

 

 解体設計 
            

 

工事監理業務 
            

 

 新築工事監理 
            

 

 解体工事監理 
            

 

エリアオープン準備業務 
            

 

 社会実験 
            

 

 
市民等活動・交流拠点 

プレ運営管理 

            

 

運営業務 ※2 
            

 

 運営管理 
            

 

 維持管理 
            

 

エリア価値向上拠点業務 
            

 

※1：基本計画策定業務及び設計業務において、設計業務の完了時期以外の業務期間については、提案及び協議により定める。 

 ※2：初期投資の状況等で必要性または合理性がある場合については、「門真市の公の施設に係る指定管理者制度導入及び運

用に関する基本方針」における指定期間の原則（５年間）と異なる期間を設定できるものとする。 

10年以上 20年以内 


