

第1回 門真市ものづくり産業振興懇話会

令和5年
10月2日

- ・計画策定の背景・趣旨及びスケジュールについて
- ・門真市ものづくり産業を取り巻く概況について
- ・市内製造事業者に対するアンケート調査の実施について



令和5年
10月上旬
～
11月上旬

市内製造事業者へのアンケート調査 送付⇒回収⇒集計開始
支援機関(金融機関、士業等)へのアンケート調査及びヒアリング実施
計画の方向性の確認・作成



第2回 門真市ものづくり産業振興懇話会

令和5年
11月
中旬～下旬

- ・製造事業者へのアンケート調査結果について
- ・計画の骨子案について



令和5年
11月下旬
～
12月中旬

支援機関(金融機関、士業等)へのアンケート調査及びヒアリング 結果集計
計画の素案作成



第3回 門真市ものづくり産業振興懇話会

令和5年
12月下旬
～
令和6年
1月中旬

- ・支援機関へのアンケート調査及びヒアリング結果について
- ・計画の素案について



令和6年
2月1日
～
2月29日

パブリックコメントの実施



第4回 門真市ものづくり産業振興懇話会

令和6年
3月上旬
～
3月中旬

- ・パブリックコメントの結果について
- ・パブリックコメントの反映について



令和6年
3月中旬
～
3月末日

計画の本編のWEB版作成、印刷製本