

「部活動地域移行検討事業」今後のスケジュール

資料5

令和7年2月19日現在

	R7 1月	2月	3月	4月	5月	6月～
全体の動き	● 1/14 検討委員会 ● 1/24 市長内示	● 2/〇・21 協議会開催 ● 2/17 検討委員会 ● 2/18 予算案プレスリリース	● 3月議会にて予算決定		(準備ができた種目から) 随時R7地域移行開始	
委託契約・外部団体等	● 1/22 ふるさと納税プレゼン(府主催) ● 応援登録制度HP作成	● マネジメント団体の調整・仕様書案作成等 ● マネジメント団体と指導者との打ち合わせ ● 部活アプリ業者との調整 ● 応援登録制度企業営業		● マネジメント団体(運動部・文化部)との委託契約等		
学校		● 小中教職員R7方針周知(各校で) ● 生徒周知期間(入学説明会含む) ● 指導者と各顧問との打ち合わせ ● 地域移行アンケート実施(生徒・保護者) ● R7中体連登録		● 指導者と各顧問との最終調整(随時)		
校長会	● 1/16・23 小中校長会・教頭会周知	● 学校だより等でR7方針周知				
保護者	● 保護者通知作成	● R7方針保護者通知(小中両方)	● 地域移行保護者参観期間(市HPで案内) ● 保護者通知作成	● R7取組保護者通知(中学校)	● 参加意向確認 ● 部活アプリ登録	(準備ができた種目から) 受益者負担開始《試行期間として1000円/月でスタート》
市・その他	● 「広報1月号」で特集 ● 1/23 府研修会で取組発表 ● 「中学の広場」に取組掲載	● R7中体連地域登録 ● 要保護等補助システム検討				要保護・準要保護家庭補助受付