令和4年度 水泳授業民間活力導入検討事業

〈概 要〉


	古川橋小学校	第二中学校	四宮小学校
実施日	令和4年6月3日~10月7日	令和4年6月29日~9月16日	令和4年11月11日~5年1月31日
施設	NSI古川橋	東和薬品RACTABドーム	東和薬品RACTABドーム
指導	NSI古川橋/教員	NSI古川橋/教員	NSI古川橋/教員
実施日数	10日間	15日間	11日間
実施コマ数	3コマ/日×10日間=30コマ	1日 2 □マ×15日間 = 30□マ	1日2コマ×11日間=21コマ
	※各児童5コマ分	※各児童5コマ分	※各児童3コマ分
バス台数	マイクロバス 2 台	マイクロバス 3 台	マイクロバス 3 台

- ・児童生徒から非常に肯定的な意見が多く見られた点。
- ・児童生徒が「楽しい」だけでなく、5回という回数の中でも 泳力を伸ばすことができた点。
- ・教職員の負担軽減が図れた点。


成果

- ・保護者(古川橋小)からも概ね肯定的な意見が多かった点。
- ・バス移動や更衣時間が想定よりもスムーズで、その分入水時間を 長く確保することができた点。
- ・4名以上のインストラクターが、小中学校ともにレベル別にグループ 分けをした上で授業を実施したことで、従来よりも個別最適な学習 環境のもと授業を実施することができた点。
- ・バスの確保(台数、乗車可能人数、同一日の実施への対応など)
- ・インストラクターの確保(同一日、同一時間に実施する難しさ)
- ・施設の確保(特にラクタブドームの予約については毎年入念な調整が必須)
- ・事前の施設とのカリキュラム等を協議する時間の確保
- (最短6月1週目までにカリキュラム・動線・スケジュールの調整が必要)
- 肢体不自由の児童生徒のバス移動・施設での動線の確認
- (事前の入念な打ち合わせが必要)
- ・児童生徒の評価について
- 評価規準の明確さ、カリキュラムのすり合わせ

<事後アンケート結果> (児童生徒)



〈事後アンケート結果〉 (保護者)



<事後アンケート結果>(教職員)

