

○門真市第6次総合計画改訂スケジュール

| | | 事務局 | 審議会・策定委員会・専門部会 |
|------|-----|--|--|
| 令和6年 | 4月 | ○庁内照会 ・各施策指標の進捗状況 ○人口推計見直し・各種調査分析（～6月） | ◎第1回総合計画策定委員会（4/10） ●第1回総合計画審議会（4/17） 【諮問・市の現況及び取組み・スケジュール】 |
| | 5月 | ○市民意識調査 | |
| | 6月 | ○各部局と表現・指標等調整 ・改訂素案（基本構想、基本計画総論、基本計画各論）の作成（～9月） | |
| | 7月 | | ◎第2回総合計画策定委員会（7月中旬） 【改訂素案の審議、各施策指標の検証】 ●第2回総合計画審議会（7月下旬） 【改訂素案の審議、各施策指標の検証】 |
| | 8月 | | ◎第3回総合計画策定委員会（8月下旬） 【改訂素案の審議、パブリックコメントについて】 |
| | 9月 | | ●第3回総合計画審議会（9月上旬） 【改訂素案の審議、パブリックコメントについて】 |
| | 10月 | ○素案に関するパブリックコメント | ◎第4回総合計画策定委員会（10月下旬） 【パブリックコメントを踏まえた改定案の審議】 |
| | 11月 | | ●第4回総合計画審議会（11月上旬） 【パブリックコメントを踏まえた改定案の審議、答申】 |
| | 12月 | ○議会 ・基本構想の議決 | |
| 令和7年 | 1月 | | |
| | 2月 | ○庁議（2月中旬） ○総合計画改定案の確定 | |
| | 3月 | ○総合計画改定版の納品 | |