

平成18年7月21日

門真市立小路保育園
保護者の皆様へ

門真市児童課長

ルーム・クーラー取替え工事の遅延に対する説明とお詫び

7月に入り連日暑い日が続いておりますが、平素は保育園の運営にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度はルーム・クーラーの取替え工事の遅延により、皆様方にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び致します。

乳児室のルーム・クーラーにつきましては、以前より不具合が頻発していたため、修繕を繰り返しておりましたが、今年度工事予算が認められたことから、本格的に取替え工事を行う手筈となっております。そのため、4月27日に施設営繕課に対し工事見積もりを依頼し、5月24日には早急に工事施工する旨の返事を取り付けておりました。しかし同課では、アスベスト撤去・改修や雨漏り補修等急迫した工事、さらに保育園のクーラー取替え等に至っては、5つの園に亘り、設計から施行業者決定までの時間を考えると、6月初旬の工事が困難な状況となっております。本来ならこの時点で園長を通じ、工事の遅れを皆様方に説明し、ご理解を得ていれば良かったと反省しているところでございます。

現在、7月末頃までにルーム・クーラーを取替えるよう準備を進めているところでありますが、その間、代替措置として扇風機の増置や氷柱を置く等いろいろと検討いたしました。園児への安全面・衛生面などを考慮しますと、懸念される点が多々見られることから断念せざるを得ず、この点につきましても皆様方のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後は窓口での対応を含め、この様な事が二度と起こらないよう機敏な対応に努めて参る所存でございます。