

（仮称）門真市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

資料 3

	平成25年												平成26年												平成27年			
項 目	平成25年度										平成26年度												平成27年度					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月						
国の動向																												
①基本指針					● 提示																							
②認可基準 等										←→ 方向性提示	● 政省令提示	● 政省令提示																
③公定価格・利用者負担設定										←→ 公定価格骨格の提示		● 仮単価公表								● 公定価格確定								
市の動向																												
(1) 策定基本方針																												
①策定基本方針		● 決定																										
(2) ニーズ調査																												
①ニーズ調査実施																												
②推計ニーズ量算出及び量の見込み検討																												
①ニーズ調査実施 調査票作成 調査実施 入力・集計・分析 ②推計ニーズ量算出及び量の見込み検討 「量の見込み」を検討 大阪府報告																												
(3) 計画策定																												
①現状把握・分析及課題の整理																												
②次世代育成支援後期行動計画評価																												
③計画案の作成																												
④パブリックコメント																												
(4) 新制度稼働に向けた動き																												
①認定事務 等																												
基準検討 パブコメ 認定事務等開始 新制度開始																												
(5) 審議会予定																												
①子ども・子育て会議																												
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回																												

門真市子ども・子育て会議の審議予定内容
《第5回》
・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認基準の検討
・放課後健全育成事業の設備・運営基準の検討
《第6回》
・地域型保育事業の認可基準の検討
・保育の必要性の認定基準の検討
・地域子ども・子育て支援事業の確保方策の検討
《第7回》
・幼児期の学校教育・保育及び放課後児童健全育成事業の確保方策の検討
《第8回》
・計画案（新制度以外も含む）の検討