

(仮称)門真市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

項目	平成25年			平成25年度					平成26年度					平成27年									
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
<b>国の動き</b>																							
①事業計画	→																						
②ニーズ調査	※調査票案7月提示済																						
③認可基準				← 方向性提示 →																			
④支給認定基準 (保育の必要性の認定)				← 方向性提示 →																			
⑤放課後児童クラブの 設備運営基準				← 方向性提示 →																			
⑤費用・利用者負担の 設定									← 公定価格骨格の提示 →								← 公定価格の確定 →						
<b>市の動き</b>																							
<b>(1) ニーズ調査</b>																							
①ニーズ調査の実施																							
・調査票の作成	■																						
・調査の実施	■																						
・集計・分析			■		■																		
・調査結果報告書の作成					■																		
②推計ニーズ量の算出 及び目標量の検討					教育・保育の「量の見込み」を検討																		
<b>(2) 計画策定</b>																							
①現状把握・分析及び 課題の整理	■																						
②次世代育成支援後期 行動計画評価	■																						
③計画骨子の作成	■																						
④計画案の作成					← 計画案検討・修正(確保方策検討) →													← 計画案決定・調整 →			← 計画決定 製本・周知 →		
⑤パブリックコメント																							
<b>(3) 新制度移行に向けた動き</b>																							
①支給認定基準 (保育の必要性の認定)																		支給認定手続き開始			→		
②放課後児童クラブの 設備運営基準																		届出受理等			→		
③費用・利用者負担の 設定																		費用・利用者負担の設定検討			→ ○確定		
<b>(4) 会議予定</b>																							
①子ども・子育て会議	●				●		●					●		●				●					
	第1回				第2回		第3回					第4回		第5回		第6回				第7回			