

## 門真市就学前教育・保育共通カリキュラム スケジュール

	12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬
策定までの流れ	骨子案作成・確定			素案作成			調整・確定			パブコメ 及び意見集約			起案・決裁			教育委員会 承認			門真市就学前教育・保育共通カリキュラム策定
門真市 幼児教育振興 検討委員会					○ 第1回	○ 第2回				○ 第2回	○ 第3回					○ 第4回			
					諮問、骨子案検討・確定				素案検討	素案調整・確定					集約内容報告・答申				
門真市 就学前 教育・保育共通 カリキュラム 策定委員会					○ 第1回	○ 第2回				○ 第3回					○ 第4回				
					骨子案検討	素案検討			素案調整						集約内容報告				
策定委員会 作業部会				○ 第1回	○ 第2回	○ 第3回			○ 第4回					○ 第5回					
				骨子案検討	素案検討	素案検討			素案調整					パブコメ意見報告					