

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月25日

計画の名称	門真市古川橋駅北地区における災害に強いまちづくり（防災・安全）（重点計画）							重点配分対象の該当	○				
計画の期間	平成31年度～平成35年度（5年間）												
交付対象	門真市												
計画の目標	地震時等に著しく危険な密集市街地内の古川橋駅北地区において、都市基盤の整備を行うことにより、土地の有効利用を促進するとともに災害に強い住まいとまちづくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	210	A	210	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初		H35末
1	区画整理区域内の消防活動困難区域の解消 消防活動困難区域（㎡）	7700㎡	㎡	0㎡
2	区画整理区域内の燃え広がりやすさ（木防率）の改善 木防率=裸木造及び防火木造／全棟数（%）	87%	%	30%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	H32	H33	H34	H35			
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	門真市	間接	幸福東・垣 内西土地区 画整理組合	—	—	幸福東・垣内西土地区画 整理事業	都市再生区画整理 2.8ha	門真市	■	■	■	■	■	210	1.56	—
											小計						210		
											合計						210		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03		
配分額 (a)	20,542	76,661	0		
計画別流用増△減額 (b)	△20,542	0	0		
交付額 (c=a+b)	0	76,661	0		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	20,108		
支払済額 (e)	0	56,553	8,362		
翌年度繰越額 (f)	0	20,108	0		
うち未契約繰越額(g)	0	20,108	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	11,746		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	26.22	58.41		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		仮換地の指定に不測の日程を要したため	インフラ設備の工事費を見込んでいたが、供給事業者負担となり、組合負担がなくなったため		

(参考図面)

