■計画策定作業スケジュール(令和2(2020)年度))
----------------------------	---

※令和2(2020)年度は、主に分析に向けた基礎資料の収集整理等を行う。

業務項目		令和2(2020)年							令和3(2021)年			
未彷填口	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(1)現状把握に向けた基礎資料の整理												
ア. 社会情勢等基本事項の整理											•	
イ. 都市公園等に係る各種資料の収集及び整理											•	
利用実態調査(165箇所×4日間)										調	査準備(シルノ	「一さん調整

■計画策定作業スケジュール(令和3(2021)年度) ※令和3(2021)年度は、主に調査、市民アンケート、市民ワークショップを実施し、基本方針や再配置方針、具体化方策の検討条件を整理する。 令和3(2021)年 令和4(2022)年 業務項目 5 8 12 2 6 7 9 10 11 3 (2)現状把握 ア. 整備状況・配置状況の把握 イ. 施設状況の把握 ウ. 地区の人口特性等の把握 (3)利用状況及び市民ニーズの把握 集計•分析 調査の実施 ア. 利用実態調査(165箇所×4日間) イーア...既往アンケート調査結果の分析 イー(イ). .郵送アンケート(1500票程度) アンケート案作成 発送・回収 集計·分析 ※こども向けアンケート(市内全小中学校(小2、小5、中2対象)) 実施(予定) 集計·分析 ウ..利用状況及び市民ニーズの整理 (4)課題の整理 地域别第2回×6地域 地域別第1回×6地域 全体第2回 企画·広報·準備 (5)市民ワークショップの実施(全体2回、地域別8回(4地域×2回)) ニュースの作成 ニュースの作成 ニュースの作成 ニュースの作成 (6)基本理念及び基本方針の検討 (7)公園再整備及び再配置方針の検討 市民WSのまとめ、計画骨子案(基本理念・基本 (10)(仮称)門真市パークイノベーション計画審議会の運営支援(3回) (1) 方針、公園再整備および再配置方針等) 門真市の公園の現状と課題、 計画策定の目的、策定スケジュール、 ★関係者ヒアリング(市内事業者を想定、4回程度) 市民アンケート内容、市民WS骨子案 計画策定に向けた基本的な方向性 3/27 東小学校出前授業 子どもlobby 社会実験イベントの実 ★社会実験の企画・実施(3回程度) 企画·準備·実施 10/21 キャリア教育イベントの実施ーーー

■計画策定作業スケジュール(令和4(2022)年度)

※令和4(2022)年度は、主に再配置方針、具体化方針を検討し、計画書の作成を行う。

業務項目	令和4(2022)年										令和5(2023)年		
未 伤 填口	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
(8)公園再整備及び再配置方針の設定													
(9)具体化方策の検討	-												
(10)(仮称)門真市パークイノベーション計画審議会の運営支援(2回)		4	計画素案、モ	デル公園の耳	組や社会	:実験の報告		⑤計画	の答申、今後	の展開につい	ての意見交換	<u>l</u>	
(11)パブリックコメントの実施支援			パブコメ準備	パブ=	メ実施	意見反映の検	ij						
(12)パークイノベーション計画のとりまとめ							公表版の作	成・概要版・៸	(ンフレットの1	作成・印刷製本			
★社会実験の企画・実施(3回程度)	振り返り、計	画への反映	針										