

地域の皆様へ

令和6年4月

門真市環境水道部
公共下水道事業課

公共下水道工事の工期延長のお知らせとお願い

平素は、本市の下水道事業の推進に際しまして、格段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

現在施工中の公共下水道工事につきまして、下記の通り工期が変更となりますので、お知らせいたします。

工期の延長により、住民の皆様方にはご不便とご迷惑をお掛けしますが、安全かつ早期に工事を終了させるよう努めますので、何卒ご理解とご協力をお願いします。

工事の内容

施工延長	L=156.90m
推進工	φ500mm～φ450mm L=156.90m
マンホール工	4基
柵設置工	

工事予定の概要

工事件名	令和5年度 公共下水道打越舟田管渠築造工事
工事箇所	門真市舟田町1番から23番まで
工期	(変更前) 令和5年10月20日 ～ 令和6年3月29日 (変更後) 令和5年10月20日 ～ 令和6年7月31日(予定) (工事着手は令和6年4月下旬を予定しています。)
施工時間	9:00～17:00(昼間施工) または 21:00～5:00(夜間施工) (安全対策・緊急を要する工事は例外とします。)
交通規制	9:00～17:00 または 21:00～5:00 (施工状況に合わせ警備員を配置し、交通誘導を実施します。) ※工事中は車の出入りがしづらくなる場合がありますが、ご協力下さいますようお願いいたします。

発注者 門真市環境水道部 公共下水道事業課
TEL 06-6903-4492
担当者：寺西

施工者 株式会社 平山土木
TEL 072-800-2110
現場代理人：吉永(ヨシナガ)

お問い合わせはこちら
をお願いします。

— 公共下水道工事箇所
- - - 既設一般管を利用する
施工箇所

