

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月28日

計画の名称	門真市公共下水道事業計画（その2）（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	門真市												
計画の目標	快適に暮らせる生活基盤の整備を進めるため、市内の主要な管渠の整備を目指す。 大規模地震の発生に際し、下水道施設の機能障害やその影響を最小限にとどめる対策を図るとともに避難所におけるマンホールトイレの整備を進める。 下水道施設の持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減を図るため計画的な点検・調査を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,442	A	1,440	B	0	C	2	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0.13	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2	中間目標値 R4	最終目標値 R6
1	公共下水道における浸水対策整備率を89.0%（R2）から94.0%（R6）に増加させる。 公共下水道における浸水対策整備率 整備完了済み面積（ha）／浸水対策整備を実施すべき面積（ha）（計画面積1213.45ha）	89%	92%	94%
2	下水道総合地震対策事業において地震対策実施率を0.0%（R2）から100.0%（R5）に増加させる。また、避難所にマンホールトイレを設置する。 下水道総合地震対策計画の地震対策達成率 地震対策済み管渠（km）／地震対策を実施すべき管渠（km）（計画延長L=1.7km）	0%	75%	100%
3	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査率を0.0%（R2）から100.0%（R6）に増加させる。 ストックマネジメント計画に基づく点検・調査達成率 点検・調査済み延長（km）／点検・調査すべき延長（km）（調査対象延長L=6.4km）	0%	58%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	門真市	直接	門真市上下水道事業管理者	管渠（合流）	新設	管渠整備工事	Φ1, 200mm～Φ350mm L=6, 813m	門真市	■	■	■	■	■	978	—	
	A07-002	下水道	一般	門真市	直接	門真市上下水道事業管理者	管渠（合流）	改築	下水道総合地震対策事業	管渠の耐震化、マンホールトイレ整備	門真市	■	■	■	■		413	策定済	
	下水道総合地震対策計画																		
	A07-003	下水道	一般	門真市	直接	門真市上下水道事業管理者	管渠（合流）	改築	ストックマネジメント計画	点検・調査	門真市	■	■	■	■	■	49	策定済	
下水道ストックマネジメント計画																			
											小計						1,440		
											合計						1,440		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	C07-001	下水道	一般	門真市	直接	門真市	—	新設	下水道総合地震対策事業	マンホールトイレ整備（上部 ）	門真市			■	■			2		—
		基幹事業（A07-002）であるマンホールトイレシステムの整備と一体的に行うことにより、被災時の衛生環境の向上を図る。																		
											小計							2		
											合計							2		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02				
配分額 (a)	0				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d- e- f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	門真市公共下水道事業計画 (その2) (防災・安全)	交付対象	門真市
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)		



凡 例	
	既設管渠
	流域下水道幹線
	基幹事業
	管渠整備地区
	下水道総合地震対策事業
	ストックマネジメント計画
	下水道総合地震対策事業
	市街化区域
	下水道法による事業計画区域

社会資本総合整備計画
門真市公共下水道計画図