

公共下水道工事の工期延期のお知らせとお願い

平素は、本市の下水道整備事業の推進に際しまして、格段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
本工事につきまして、下記の期間に工期が延長となりましたのでお知らせいたします。
工期の延長により、住民の皆様方にはご不便とご迷惑をお掛けしますが、安全かつ早期に工事を終了させるよう努めますので、何卒ご理解とご協力をお願いします。

工事の内容

- ・推進工 φ800mm L=173.85m
- ・開削工 φ800mm L=5.30m
- ・マンホール設置工 3基

工事の概要

工事件名 令和6年度公共下水道桑才新町管渠築造工事（2）
工事箇所 門真市桑才新町20番から27番（水路内及び市道）
工 期 （変更前）令和6年9月11日～令和7年3月28日
 （変更後）令和6年9月11日～令和7年5月30日
工事時間 9：00～17：00
 ※安全対策・緊急を要する場合は例外とします。
交通規制 施工状況に合わせ警備員を配置し、交通誘導を実施します。

発注者

門真市環境水道部 公共下水道事業課
TEL 06-6903-4492
担当者 二村 濤（ふたむら りょう）

施工者

辰己建設株式会社
TEL 072-884-1315
工事担当者 下井 恵美子（しもい えみこ）
工事副担当者 道端 茂（みちばた しげる）
090-6730-8318

お問い合わせは
こちらをお願いします。

