

門真市教育振興基本計画策定 スケジュール

平成27年11月16日現在

計画策定内容	平成27年					平成28年							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
○策定委員会			●		●		●	●			●	●	
			・計画の趣旨 ・スケジュール について		・計画素案について (計画の枠組み)		・計画素案 について	・計画案の検討 (パブコメ案)		・パブリックコ メントの結果	・計画最終 案の報告		
○庁内検討委員会			○	○		○	○			○			
○パブリックコメント									→ パブリックコメント				
○教育委員会定例会								●			●		
								・諸報告 (パブコメ実施報 告)			・諸報告 (パブコメ結 果報告) ・議案		