

門真市教育振興基本計画策定 スケジュール

平成28年 1月26日現在

計画策定内容	平成27年					平成28年						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
○策定委員会			●		●		●	●		●	●	
			・計画の趣旨 ・スケジュール について		・計画素案について (計画の枠組 み)		・計画素案 について	・計画案の検討 (パブコメ案)		・パブリックコ メントの結果	・計画最終案 の答申	
○庁内検討委員会			○	○		○	○			○		
○パブリックコメント									→ パブリックコメント			
○教育委員会定例会							●	●		●	●	
							・諸報告 (パブコメ実施報告)	・諸報告 (パブコメ提出意見報 告)		・議案 (計画策定) ・諸報告		