

門真市教育振興基本計画 策定スケジュール

【資料19】

計画策定内容	平成27年					平成28年						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 統計データ整理			集計・分析									
(2) 関連計画・事業の整理												
(3) 全国学力・学習状況調査の分析												
(4) 現状把握及び課題分析												
(5) 基本目標・基本方針の検討												
(6) 施策の方向性の検討												
(7) 推進体制、数値目標の検討												
(8) 計画書作成						計画案のとりまとめ			修正・調整			
パブリックコメント										パブリックコメント		
検討委員会			○	○		○	○			○	○	
策定委員会			●		●	●	●			●	●	●
			・計画の趣旨 ・スケジュールについて		・計画素案について (計画の枠組み)		・計画素案について (指標)		・計画案の検討 (パブコメ案)		・パブリックコメントの結果	・計画最終案の報告