

門真市第3期教育振興基本計画の策定スケジュール

年		令和7年																		令和8年								
月		7			8			9			10			11			12			1			2			3		
主体	実施内容	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
策定委員会	会議開催		第1回 ●					第2回 ←→						第3回 ←→						第4回 ←→								
	現状の整理		●																									
	計画骨子の決定		●																									
	計画素案の決定							検討 ←→						決定 ←→														
	計画案の決定																			←→								
	答申																			←→								
教育委員会 事務局	諮問		●																									
	現状の整理	→																										
	計画骨子の検討	→																										
	現計画の評価	←			→																							
	計画素案の検討	←			→			→																				
	計画案の検討																←			→								
	製本作業																								←			→
市民意見	パブリックコメント															←			→									
教育委員会	計画の決定																						←			→		