

門真市第2期教育振興基本計画の策定スケジュール

年		令和2年															令和3年									
月		8			9			10			11			12			1			2			3			
主体	実施内容	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
策定委員会	会議開催	● 第1回						←	第2回	→				←	第3回	→							←	第4回	→	
	現状の整理	●																								
	計画骨子の決定	●																								
	計画素案の決定							←	検討	→				←	決定	→										
	計画案の決定																			←		→				
	答申																			←		→				
教育委員会事務局	諮問	●																								
	現状の整理	→																								
	計画骨子の検討	→																								
	現計画の評価	←			→																					
	計画素案の検討	←			→				→																	
	計画案の検討																←		→							
	製本作業																						←		→	
市民意見	パブリックコメント																←		→							
教育委員会	計画の決定																						←		→	