
 

別紙３「家屋図作成フロー」 

 

            ・・・受注者作業               ・・・発注者作業 

 

    （異動判読）                       （家屋図作成） 

 

12月 

 

 

 

 

2月 

 

 

 

 

6月                                   提出 

 

 

 

                                      

                                     回答 

8月 

 

 

              照合              （2）④提出 

 

 

9月                                 回答 

 

 

10月 

 

 

 

 

計画・準備 

（Ａ）①家屋図データ借用 

登記及び資料 

貸与 

（Ａ）②異動及び訂正反映 

※フラグ立て実施 

（Ｂ）①撮影及び準備 

家屋異動判読 

（Ｂ）②判読リスト提出 

（滅失・一部滅失） 

課税マスタ 

貸与 

（Ａ）③不一致リスト作成 

（図形余り、マスタ余り） 
門真市 

不一致リスト確認 

指示回答 （Ａ）③不一致回答反映 

（Ｂ）③選別処理 

判読結果全件 

門真市 

選別後リスト確認 

指示回答 

（Ｂ）⑤判読回答を 

家屋図に反映 

（Ａ）④家屋図データ 

完成 

（Ｃ）③家屋図データ 

出力製本 

（Ｃ）①凡例分けのデータ調整 

（Ｃ）②通年の異動更新でのフラグ毎に色分け実施 

・新築家屋（3年分）：青色枠 

・滅失家屋（3年分）：赤色枠 

・新築未評価家屋（判読による把握）：水色塗り 

・既存未評価家屋（上記以外の未評価家屋）：黄色塗

り 

   

貸与 

 手順 

（Ａ）：家屋現況図異動更新作業 

（Ｂ）：家屋経年異動判読作業 

（Ｃ）：家屋現況図出力製本作業 


