
関連事業スケジュール（予定） 

 

事業 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

本事業  
・基本協定 

締結 
・設計 

・設計 
・土地譲渡契

約締結 

・所有権移転 
・建設 

建設 竣工 

土地区画整理事業 仮換地指定 
・インフラ工事 

・雑工事 
・移転 

・インフラ工事 
・雑工事 
・移転 

・事業用地の
使用収益 

開始 
・確定測量 

・換地処分 
・解散認可 

 

（仮称）門真市立
生涯学習複合施設 

指定管理者
等の選定 

・基本設計 
・基本設計 
・詳細設計 

・詳細設計 
・建設 

・建設 
・指定管理者

の指定 
開館 

交流広場    設計 工事 供用開始 

都
市
計
画
手
続
き 

用途地域の 
変更 

告示 
(年度末) 

     

地区計画 
(提案制度を 
活用する場合) 

 

・原案作成 
・選定事業
者による 
同意収集 
・市に申請 

・告示 
(年度末) 

    

※事業の進捗等によりスケジュールが変更となる可能性があります。 
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