



審議会の開催概要（案）

<第1回> 2022年9月15日（木）10:00~12:00


- ・会議手続きについて（会長・副会長の選任、諮問、会議の公開）
- ・審議会の開催概要について ・庁舎エリアのこれまでの取組みについて
- ・庁舎エリアの現状と条件・役割と位置づけの整理について
- ・庁舎エリアの基本的な考え方と整備検討事項について

**<第2回> 2022年11月11日（金）10:00~12:00**


- ・新庁舎の整備方針について ・導入機能について ・施設規模について
- ・広場の整備方針と公民連携の方向性について

**<第3回> 2022年12月~2023年1月頃（予定）**


- ・前回意見を踏まえた新庁舎及び広場の整備方針、導入機能、施設規模について
- ・公民連携の可能性について

**<第4回> 2023年1~3月頃（予定）**


- ・庁舎エリア整備にかかる事業計画（事業手法、概算事業費、スケジュール）について
- ・基本構想（素案）について




庁 議



パブリックコメント

**<第5回> 2023年3月~5月頃（予定）**

- ・パブリックコメントの実施結果について ・基本構想に向けた答申（案）について



庁内手続き→基本構想策定

※今後の検討により変更となる可能性があります。