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学校運営

新校舎等
建設工事

別途工事
備品設置
図書整備

その他

Ｒ６

水桜小学校

第四中学校

水桜小学校

第四中学校
(仮称)水桜学園

Ｒ７ Ｒ８

統
合

周辺道路拡幅工事道路先行工事

山留工事

杭工事

掘削工事

基礎躯体工事

１Ｆ躯体工事

３Ｆ躯体工事

４Ｆ躯体工事

外装工事

内装工事 検査

発注

契約手続

契約

発注準備
仕様書作成

予算確保予算準備 納品設置準備

屋根工事

連絡橋工事

２Ｆ躯体工事
四中解体工事

周辺道路拡幅工事

グラウンド・外構工事

水桜TGAL(特色あるカリキュラム)の試行実施

先進校視察・研修
によるインプット

探求的な学び
実践

アウトプットデイの実施
フィードバック

アウトプットデイ
フィードバック

アウトプットデイ
フィードバック

図書システム構築

図書選書作業

特色ある学校に

リーディングモデルに

第四中学校区義務教育学校設置事業の進捗と今後の予定

移
転
・
引
越
作
業

統
合

備品搬入

別途工事

水桜TGALのブラッシュアップ

探求的な学び さらに実践

アウトプットデイ
フィードバック

図書搬入
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学校運営

新校舎等
設計

既存校舎
敷地調査

設立準備会
その他

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

発注準備
仕様書作成

予算確保予算準備

発注

発注準備
仕様書作成

プロポーザル
業者選定

契約

基本設計 実施設計

仮設校舎設計

土地履歴調査・土壌汚染調査

移
転
・
引
越
作
業

継続して実施予定
第3回 第4回 第5回

整備基本計画

通学路
通学路
学校名

通学路
学校名

仮設校舎整備

北巣本校舎改修

統合に向けた調整・検討 統合準備

四宮小学校

北巣本小学校
統合小学校統

合

四宮小学校

北巣本小学校

契約

第五中学校区小学校統合事業の進捗と今後の予定

北巣本小学校
敷地活用

学
校
整
備
基
本
計
画
の
策
定

Ｒ11

別途工事

新校舎
運用開始

四宮小学校
敷地活用

移
転
・
引
越
作
業

・・・
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門真市学校適
正配置審議会

Ｒ６ Ｒ７

答申

諮問

第６回第４回 第５回 第７回 第８回第２回 第３回第１回
答申の具体的提言を踏まえた
具体的な再編案の検討と
実施方針の作成

Ｒ５

門真市学校適正配審議会の進捗と今後の予定


