
計画改訂のスケジュール（案） 

６月  

 

 

７月  

 

 

８月 

 

 

 

 

９月 
 
 

  

 

10月  

 

 

11月  

 

 

12月  

 

 

１月  

 

 

２月  

 

 

３月 

 

 

 

 

 

現計画施策の実施状況の確認 

関係団体へのヒアリング 

 

素案の作成 

 

市民アンケートの実施 

（６月中旬～７月末） 

資料４ 

 市民アンケートの 
集計・分析 
（８月） 

【庁内検討委員会③（11月初旬）】 
計画素案の確認、パブリックコメント
について 

【審議会③（11月中旬）】 
計画素案の確認、パブリックコメントにつ
いて 

 

【庁内検討委員会①（6/6）】 
改訂方針、市民アンケート様式、改訂
スケジュールの決定 

【審議会①（6/13）】 
諮問、改訂方針、市民アンケート様式、改
訂スケジュールの決定 

 

素案の修正 

 

パブリックコメント 
（12月末～１月中旬） 

素案の修正、素案決定 

 

教育委員会への意見聴取 
（文化芸術基本法第７条の２） 

（12月末～２月） 

 

 

パブリックコメント 
とりまとめ 

（１月中旬～２月初旬） 

【庁内検討委員会④（３月初旬）】 
パブリックコメント等を踏まえた改定
案の審議 
 

【審議会④（３月中旬）】 
パブリックコメント等を踏まえた改定案の審
議、答申 

 計画改訂版の確定 

【庁内検討委員会②（９月中旬）】 
市民アンケートの結果・計画素案確認 

【審議会②（９月中旬）】 
市民アンケートの結果・計画素案の確認 

 


